

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 005/2022

uzatvorený medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/91
Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Zhotoviteľ : Rastislav Mucha RAMSTAV
Adresa : Laborecká 57, 066 01 Humenné
Štatutárny orgán : Ing. Rastislav Mucha, majiteľ firmy
IČO : 34974181
DIČ : 1020017581
IČ DPH : SK1020017581
Bankové spojenie : ČSOB a.s., pob Humenné
Číslo účtu : SK43 7500 0000 0040 1579 3937
Telefón : 00421905403346
e-mail : ramstav.mucha@gmail.com
Osoby oprávnené rokovať :
- vo veciach zmluvných : Ing. Rastislav Mucha
- vo veciach technických : Ing. Rastislav Mucha

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

- 1.2 Objednávateľ: Obec Závadka
Zastúpený : Renáta Bešáková - starostka obce
Sídlo organizácie: Obecný úrad Závadka 126, 066 01 Humenné
Telefón: +421577764091
e-mail: obec@zavadkahe.sk
IČO: 00323802
DIČ: 2021173957

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

V zmysle článku XIII. bod 13.2. ZOD č. 005/2022 zo dňa 25.02.2022 sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcom dodatku.

Týmto Dodatkom č. 1 k ZOD č. 005/2022 sa **čl. V. Cena**, bod 5.2. respektíve návrh na plnenie kritérii ako Príloha č. 3 v dôsledku nevyhnutnej zmeny technického riešenia realizácie podlahy v spálni na stavbe „**Stavebné úpravy materskej školy**“ mení a dopĺňa nasledovne:

5.2.

Cena diela, ktorá bola stanovená na základe výsledku verejného obstarávania pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien víťaznej ponuky sa z dôvodu nevyhnutnej zmeny technického riešenia realizácie podlahy v spálni mení nasledovne:

Cena diela bez DPH : 21 252,32 €

DPH 20% : 4 250,46 €

Cena diela celkom s DPH : 25 502,78 €

Slovom : Dvadsaťpäťtisíc päťstodva € 78/100 centov.

Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 k ZOD č. 005/2022 je aj kalkulácia s podrobným položkovitým rozpočtom zmeny technického riešenia – navyiac a menej práce ako aj celkový rozpočet stavby po zohľadnení zmeny technického riešenia.

XIII.

Záverečné ustanovenia

- 13.1 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a právnymi predpismi SR.
- 13.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy, jej následných dodatkov je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 13.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 13.4 Tento dodatok k ZOD č. 005/2022 je vypracovaný v 2 vyhotoveniach, z ktorých 1 dostane objednávateľ a 1 zhotoviteľ.
- 13.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň doručenia správy z ex-post kontroly verejného obstarávania Prijímateľovi/objednávateľovi zo strany Poskytovateľa NFP, v ktorej Poskytovateľ NFP pripustí dotknuté verejné obstarávanie k financovaniu. Deň doručenia tejto správy oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bezodkladne. V prípade, že nenastanú skutočnosti podľa predchádzajúcej vety, má objednávateľ právo od plnenia zmluvy odstúpiť, pričom toto jednostranné odstúpenie nezakladá žiadne právo zhotoviteľovi na plnenie nákladov spojených s predmetom zmluvy.

V Závadke:

V Humennom:

Dátum: 24.09.2023

Dátum: 24.09.2023


Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:




Renáta Bešáková – starostka obce

Rastislav Mucha
RAMSTAV
Laborecká 57 066 01 HUMENNÉ
IČO:34974121 IČ DPH:SK1020017581


Ing. Rastislav Mucha – majiteľ firmy